
PROJETO FRONT-END

AS64C - CERTIFICADORA DE COMPETÊNCIA COMUM

LUIZ GUSTAVO, RAFAELA, LEONARDO, NIELTON E DANILO



Projeto Certificadora

Objetivo Geral:

Desenvolver um Recurso Educacional Aberto (REA) interativo para o ensino de conceitos fundamentais de Front-End, utilizando abordagens de gamificação e microlearning. A plataforma web visa proporcionar uma experiência de aprendizagem acessível e autoguiada, estruturada em trilhas progressivas onde o usuário avança de nível à medida que domina os conteúdos teóricos, estuda exemplos de código e resolve desafios práticos para a construção de um projeto final.

Matérias abordadas:

- HTML: estrutura e elementos básicos de páginas web;
- CSS: estilização, cores, fontes, espaçamentos e organização dos elementos;
- JavaScript: conceitos básicos de programação e interatividade em páginas web;

- UI e UX Design: Fundamentos de interface de usuário e experiência do usuário, focados em usabilidade e design centrado no usuário;
 - Desenvolvimento Web: integração entre HTML, CSS e JavaScript na criação de páginas interativas.
-

Objetivos Específicos:

- **Produzir conteúdos didáticos:** criar materiais que apresentem os conceitos básicos de Front-End de forma simples e acessível.
 - **Criar exemplos de código:** desenvolver exemplos em HTML, CSS e JavaScript relacionados aos conteúdos das aulas.
 - **Promover o aprendizado progressivo:** organizar os conteúdos em etapas, permitindo que o usuário avance conforme aprende.
 - **Utilizar uma abordagem lúdica:** tornar o aprendizado mais interativo e envolvente, inspirando-se na dinâmica de plataformas como o Duolingo.
 - **Disponibilizar materiais acessíveis:** oferecer videoaulas curtas com legendas e materiais complementares para a comunidade externa.
 - **Desenvolver atividades práticas com foco em projeto integrador:** elaborar exercícios práticos e cumulativos em que o usuário final, ao longo dos módulos de HTML, CSS e JavaScript, construirá passo a passo o seu próprio Portfólio Web Pessoal. Como resultado prático final, o usuário terá um site funcional, responsivo e publicado no GitHub Pages para exibir sua apresentação, habilidades e projetos de código.
-

Planejamento de Horas

A carga horária total é de 120h e pode mudar conforme o projeto for desenvolvido.

Carga horária total:

Atividades	Horas	Leonardo	Rafaela	Danilo	Luiz	Nielton
Reuniões semanais	20	✓	✓	✓	✓	✓
Planejamento de Horas	2	✓	✓	✓	✓	✓
Planejamento de conteúdos	20	✓	✓	✓	✓	✓
Estudo: Introdução ao HTML, CSS e JavaScript	2	✓	✓	✓	✓	✓
Estudo: HTML – textos, links, imagens, listas e formulários	5	✓	✓	✓	✓	✓
Estudo: CSS – seletores, cores, fontes, margem, padding e borda	5	✓	✓	✓	✓	✓
Estudo: CSS – Flexbox e criação de layouts	5	✓	✓	✓	✓	✓
Estudo: JavaScript – variáveis, tipos de dados e operadores	5	✓	✓	✓	✓	✓

Estudo: JavaScript – if, else, for e while	4	✓	✓	✓	✓	✓
JavaScript – funções e eventos	5	✓	✓	✓	✓	✓
JavaScript – DOM e manipulação de páginas	3	✓	✓	✓	✓	✓
Template para os slides	2	✗	✓	✓	✗	✗
Desenvolvimento dos slides	10	✗	✓	✓	✗	✗
Criação do material e exercícios	3	✓	✓	✓	✓	✓
Gravação das aulas	12	✓	✗	✗	✓	✗
Edição das aulas	8	✓	✗	✗	✓	✗
Elaboração das legendas	8	✓	✓	✓	✓	✓
Aulas sobre GitHub e VS Code	2	✓	✗	✗	✓	✗

Estruturação do repositório do GitHub	1	✗	✓	✓	✗	✓
Arquitetura do website	2	✓	✓	✓	✓	✓
Criação do site	21	✗	✗	✗	✗	✓
Criação de manual de usuário	3	✗	✓	✓	✗	✗
Criação das tarefas no Trello	6	✗	✓	✓	✗	✗
Revisão do projeto	4	✓	✓	✓	✓	✓
Testes do site	5	✓	✓	✓	✓	✓
TOTAL DE HORAS:	—	120	120	120	120	120

Atribuições:

Atribuições	Andamento	Quantidade de Horas
Reuniões semanais		20
Criação do Planejamento de horas		2

Estudo: Introdução ao HTML, CSS e JavaScript		2
Planejamento dos conteúdos		20
Desenvolvimento dos slides		10
Gravação das aulas		12
Criação do site		21
Criação das tarefas no Trello		6
Revisão do projeto		4
Testes do site		5

Progresso:

Nome	Progresso	Atribuição
Nilton	☐ ☐ ☐	Desenvolvimento do website
Nilton	☐ ☐ ☐	Testes e correções do website
Nilton	☐ ☐ ☐	Estruturação do repositório do GitHub

Leo	☐ ☐ ☐	Gravação das aulas
Leo	☐ ☐ ☐	Edição das aulas
Luiz	☐ ☐ ☐	Gravação das aulas
Luiz	☐ ☐ ☐	Edição das aulas
Rafaela	☐ ☐ ☐	Criação do Template para os slides
Rafaela	☐ ☐ ☐	Desenvolvimento dos slides
Rafaela	☐ ☐ ☐	Refinamento da documentação técnica
Danilo	☐ ☐ ☐	Criação do manual de usuário
Danilo	☐ ☐ ☐	Criação e atualização das tarefas no Trello

Metodologia

Será adotada uma metodologia ágil baseada em Scrum e Kanban, utilizando Sprints para organizar as etapas do projeto e o Trello para o gerenciamento das tarefas. Serão realizadas reuniões semanais para acompanhar o andamento das atividades, identificar dificuldades e planejar as próximas etapas.

Gerenciamento das Tarefas utilizando Kanban: Trello

Período anterior à Sprint: 14/08/2026 - 01/09/2026

- Reuniões semanais (4h)
- Planejamento e criação das tarefas no Trello (4h)
- Definição da arquitetura da plataforma (4h)

Sprint 1: 02/09/2026 - 13/09/2026

Meta: Organizar o planejamento inicial do projeto, definir as tarefas da equipe e estruturar a plataforma educacional de Front-End.

- Reuniões semanais (2h)
- Definição dos conteúdos básicos de Front-End (5h)
- Estudo de GitHub Pages (1h)
- Estruturação do repositório do GitHub (3h)
- Definição da arquitetura da plataforma (5h)
- Planejamento e criação das tarefas no Trello (3h)

Total: 19h

Sprint 2: 14/09/2026 - 20/09/2026

Meta: Definição dos conteúdos e desenvolvimento inicial da plataforma educacional de Front-End.

- Reuniões semanais (2h)
- Pesquisa e organização dos conteúdos de HTML (5h)
- Criação da estrutura inicial das páginas em HTML (6h)
- Desenvolvimento da identidade visual e layout da plataforma (4h)
- Atualização das tarefas no Trello (2h)
- Revisão e organização dos conteúdos (2h)

Total: 21h

Sprint 3: 21/09/2026 - 27/09/2026

Meta: Desenvolvimento dos primeiros conteúdos e funcionalidades da plataforma de aprendizagem.

- Reuniões semanais (2h)
- Desenvolvimento dos conteúdos de CSS básico (5h)

- Implementação da estilização da plataforma com CSS (6h)
- Criação de exercícios práticos de HTML e CSS (5h)

Total: 18h

Sprint 4: 28/09/2026 - 04/10/2026

Meta: Desenvolvimento das funcionalidades interativas da plataforma e introdução ao JavaScript.

- Reuniões semanais (2h)
- Desenvolvimento dos conteúdos de JavaScript básico (5h)
- Implementação das funcionalidades interativas com JavaScript (6h)
- Criação de exercícios práticos de JavaScript (5h)
- Atualização e organização das tarefas no Trello (2h)

Total: 20h

Sprint 5: 05/10/2026 - 11/10/2026

Meta: Produção dos materiais didáticos e preparação das videoaulas da plataforma.

- Reuniões semanais (2h)
- Criação dos materiais didáticos (5h)
- Gravação das videoaulas (5h)
- Edição das videoaulas (5h)
- Elaboração dos exercícios práticos (5h)
- Criação das legendas e materiais complementares (3h)

Total: 25h

Sprint 6: 11/10/2026 - 24/10/2026

Meta: Gravação e finalização do conteúdo didático.

- Reuniões semanais (2h)
- Gravação das aulas (5h)
- Edição das aulas (5h)
- Aulas GitHub e VS Code (6h)
- Atualização do Trello (1h)

Total: 19h

Sprint 7: 19/10/2026 - 25/10/2026

Meta: Revisão, integração e aperfeiçoamento dos materiais e funcionalidades da plataforma.

- Reuniões semanais (2h)
- Revisão dos conteúdos (5h)
- Testes da plataforma (6h)
- Correção de erros e ajustes finais (5h)

Total: 18h

Sprint 8: 27/10/2026 - 11/11/2026

Meta: Finalização, testes e publicação da plataforma.

- Reuniões semanais (2h)
- Testes e correções finais (6h)
- Publicação e revisão do projeto no GitHub Pages (5h)

Total: 13h

Estrutura da Plataforma

A plataforma será desenvolvida para oferecer uma experiência de aprendizagem progressiva de Front-End, permitindo que os usuários acessem conteúdos, assistam às aulas, realizem atividades e avancem conforme seu aprendizado.


Apresentação

A página inicial apresentará o projeto, seu objetivo e uma breve explicação sobre como utilizar a plataforma.

Conteúdo

Os conteúdos serão organizados de forma progressiva, permitindo que o usuário avance pelos conceitos básicos de Front-End, inspirado em plataforma de


educação como Duolingo, para idiomas, e Mimo para programação de forma geral:




O usuário terá acesso aos conteúdos e avança conforme a conclusão dos mesmos. Ao acessar as lições, o usuário poderá ter acesso aos conteúdos propriamente ditos.

logo do site

módulo 1: conceitos fundamentais



módulo 2: HTML básico



O conteúdo programático está estruturado inicialmente nos seguintes módulos, podendo sofrer adaptações e refinamentos ao longo do desenvolvimento do projeto:

Módulo 1: Conceitos Fundamentais

1.1 Como a web funciona

1.2 Editor de códigos

Módulo 2: HTML Básico

2.1 O Esqueleto da Página

2.2 Textos e Listas

2.3 Links e Imagens

2.4 Acessibilidade

Módulo 3: CSS Básico

3.1 Seletores e Cores

3.2 O Modelo de Caixa (Box Model)

3.3 Layout com Flexbox

Módulo 4: JavaScript Básico

4.1 Introdução ao JavaScript

4.2 Conceitos básicos de JavaScript

4.3 Manipulação do DOM

4.4 Eventos para captura de ações do usuário

Módulo 5: UI e UX Design

5.1 Princípios básicos de design

Links Úteis

Repositório público do projeto:

<https://github.com/lgustavolemes/aprendendo-front-end>

Site do Projeto no GitHub Pages (Em construção):

<https://lgustavolemes.github.io/aprendendo-front-end/>

Integrantes do Projeto e Contato

Rafaela da Silva

- <https://github.com/rafaeladasilva2005-dev>
- <https://www.linkedin.com/in/rafaela-da-silva-pinto-42ab772ba/>

Danilo Vargas

- <https://github.com/danilovargasslk>
- <https://www.linkedin.com/in/danilo-silva-vargas-b407512aa/>

Nielton Augusto

- <https://www.linkedin.com/in/nieltom-augusto-233b11274/>
- <https://github.com/nieltom>

Luiz Gustavo Mendes Lemes

- <https://github.com/lgustavolemes>
- <https://www.linkedin.com/in/gustav0lemes/>

Leonardo Di Camargo Rodrigues

- <https://www.linkedin.com/in/leonardo-di-camargo-rodrigues-2b9888238/>
 - <https://github.com/LeonardoCamargo19>
-